

GVEO

GESTION DE FLOTTE

Strategie Commerciale Complete Plan de Lancement Commercial

Plan de mise sur le marche | Prospection | Reseaux Sociaux | KPIs

DOCUMENT CONFIDENTIEL — USAGE INTERNE

Version 1.0 — Mai 2026

Responsable Commercial | BUHT Sarl

BUHT Sarl — Business High Tech



Douala, Cameroun

Sommaire

1.	Strategie Commerciale Globale	p.3
2.	Ciblage Geographique et Sectoriel	p.4
3.	Strategie Reseaux Sociaux (8 canaux)	p.5
4.	Budgets — Lancement & Operations	p.7
5.	Plan de Prospection Terrain	p.8
6.	KPIs et Indicateurs de Performance	p.9
7.	Calendrier d'Execution — 6 Mois	p.10
8.	Priorisation Strategique	p.11
9.	Analyse B2B — Marche Africain/Camerounais	p.12
10.	Plan Operationnel et ROI	p.13
11.	Priorisation Budgetaire par Impact	p.14
12.	Strategie Low-Budget vers Scale	p.15
13.	Pipeline Commercial Professionnel	p.16
14.	Reporting et Tableaux de Bord	p.17
15.	Approche Realiste Marche Africain	p.18

01 Strategie Commerciale Globale

La strategie commerciale GVEO repose sur une approche en trois phases adaptee au contexte africain : validation rapide du marche, acquisition organique prioritaire, puis montee en puissance avec investissement mediatique mesure. L'objectif est d'atteindre la rentabilite sans levier financier externe.

Vision Commerciale

Mission : Devenir la reference SaaS de gestion de flotte en Afrique Centrale

Horizon : 50 entreprises clientes en 12 mois | 500 vehicules sous gestion

Differentiateur : Seul outil concu pour le contexte operationnel africain

Modele : Freemium → upsell progressif → contrats Enterprise annuels

Positionnement Concurrentiel

Critere	GVEO	Solutions Generiques	Tableurs/Excel
Adapte Afrique	OUI — natif	Partiel	Non
Mode hors-ligne	Prevu	Rare	Oui mais manuel
Freemium 6 mois	OUI	Non	Gratuit mais limite
RBAC granulaire	OUI complet	Basique	Non
Multi-tenant	OUI schema isole	Variable	Non
Prix FCFA adapte	7 000–15 000/mois	Trop cher	Gratuit

Les 4 Piliers de la Strategie

1 — Credibilite	Demonstrations live, cas d'usage concrets, temoignages clients pilotes
2 — Accessibilite	Freemium 6 mois, prix FCFA, onboarding simple en francais
3 — Proximite	Presence terrain Douala, WhatsApp Business, suivi personnalise
4 — Contenu Educatif	Posts LinkedIn, tutoriels YouTube, webinaires gratuits mensuels

02 Ciblage Geographique et Sectoriel

La concentration initiale sur Douala et Yaounde permet de maximiser les ressources limitees tout en touchant 80% du tissu economique formel camerounais. L'expansion regionale suit la validation du modele.

Phase 1 — Cameroun (Mois 1-6)

Ville	Priorite	Secteurs Cibles	Nb Prospects Estimes
Douala	PRIORITAIRE	Transport, BTP, Distribution, Logistique	120–150
Yaounde	SECONDAIRE	Admin publique, ONG, Services	60–80
Bafoussam	Phase 2	Agro-industrie, PME	30–40
Kribi/Limbe	Phase 3	Industrie petroliere, Portuaire	20–30

Secteurs Prioritaires par ROI Commercial

Secteur	Signal Achat	Taille Flotte Typique	Potentiel Mensuel
Transport & Logistique	FORT	10–50 vehicules	35 000–75 000 F
BTP & Travaux Publics	FORT	5–30 engins/vehicules	35 000–45 000 F
Distribution & FMCG	MOYEN-FORT	5–20 camions	35 000–45 000 F
ONG & Humanitaire	MOYEN	5–15 vehicules	35 000–45 000 F
Administrations pub.	FAIBLE-MOYEN	10–100 vehicules	15 000 F ou custom
PME Services	MOYEN	2–10 vehicules	7 000–15 000 F

Personas Acheteurs Principaux

Directeur Logistique	Besoin : suivi temps reel, rapport carburant. Decision maker direct.
DG / PDG PME	Besoin : vision globale couts fleet. Signe les contrats.
DAF / Comptable	Besoin : maitrise budget vehicules, justificatifs. Influence achat.

Responsable Maintenance

Besoin : alertes preventives, historique reparations. Champion interne.

03 Strategie Reseaux Sociaux — 8 Canaux

Strategie de contenu multi-canal adaptee au budget zero, avec priorite absolue sur les plateformes a fort ROI organique pour le B2B africain.

LinkedIn — Canal Prioritaire B2B

Frequence : 5 posts/semaine | **Cible** : Directeurs, DG, DAF, Responsables logistique

- Lundi : Probleme metier (ex: 'Combien vous coute 1 vehicule fantome ?')
- Mercredi : Demo fonctionnalite (capture ecran + explication)
- Vendredi : Resultat client ou donnee sectorielle africaine
- Hebdo : Article long (800–1200 mots) sur gestion de flotte
- Mensuel : Etude de cas client (avec accord)

WhatsApp Business — Canal Conversion

Frequence : Quotidien (reponse < 2h) | **Cible** : Prospects chauds, clients actifs, partenaires

- Catalogue produit : offres Starter/Essentiel avec visuels
- Broadcast hebdo : tip metier (max 1/semaine pour ne pas spammer)
- Groupe clients pilotes : feedback, annonces nouvelles fonctions
- Lien direct depuis LinkedIn et Instagram pour prise de contact

Facebook — Notoriete & Communauté Locale

Frequence : 3 posts/semaine | **Cible** : PME locales, groupes professionnels camerounais

- Page pro GVEO : visuels produit, temoignages, offres
- Presence dans groupes : 'Entrepreneurs Cameroun', 'Transport Cameroun'
- Evenements : annonces webinaires, formations
- Boost payant cible (budget : 5 000–10 000 F/semaine Phase 2)

YouTube — Education & SEO Long Terme

Frequence : 1 video/semaine (15–20 min) | **Cible** : Utilisateurs, decideurs recherchant solutions flotte

- Tutoriels : 'Comment configurer un vehicule dans GVEO'
- Comparatifs : 'Excel vs GVEO pour gerer sa flotte'
- Demos live : modules maintenance, carburant, statistiques
- Webinaires enregistres : sessions Q&A; avec prospects

Instagram — Marque & Visuels

Frequence : 3 posts/semaine + Stories quotidiennes | **Cible** : Jeunes entrepreneurs, startups, decideurs 25-40 ans

- Infographies : statistiques flotte, couts moyens Afrique
- Behind the scenes : equipe, developpement, evenements
- Stories : sondages, Q&A, teaser nouvelles features
- Reels : demo rapide 60s d'une fonctionnalite

X (Twitter) — Veille & Networking

Frequence : 2–3 tweets/jour | **Cible** : Tech community, journalistes, investisseurs africains

- Partage d'articles sectoriels avec commentaire personnel
- Thread hebdo : insight metier gestion de flotte
- Engagement : repondre aux conversations #StartupAfrique #Flotte
- Annonces produit : nouvelles features, mises a jour

TikTok — Croissance Organique Rapide

Frequence : 1 video/jour (60–90 sec) | **Cible** : Entrepreneurs 20-35 ans, etudiants en gestion

- Probleme/Solution : format 'Saviez-vous que...' + demo GVEO
- Jour dans la vie d'un gestionnaire de flotte
- Tips rapides : optimiser carburant, maintenance preventive
- Reactions : commenter des news transport africain

Email Marketing — Nurturing & Fidelisation

Frequence : 1 newsletter/semaine + sequences automatisees | **Cible** : Leads, prospects en essai gratuit, clients actifs

- Sequence bienvenue (J0, J3, J7, J14, J30) pour nouveaux inscrits
- Newsletter hebdo : tips, nouvelles features, cas client
- Email de relance : inactifs apres 7 jours sans connexion
- Upsell : proposition upgrade Essentiel → Enterprise au mois 5
- Outil suggere : Brevo (gratuit jusqu'a 300 emails/jour)

04 Budgets — Lancement & Operations

Contexte de Lancement — Investissement Optimise

Ces budgets sont calibres pour une phase de lancement avec des ressources controlees.

Priorite absolue : canaux organiques a fort impact. Les depenses payantes n'interviennent qu'en Phase 2.

Tout ce qui peut etre realise en interne le sera en interne. Sous-traitance minimale.

Budget Lancement (Unique — Mois 0)

Poste	Details	Cout (FCFA)
Domaine & Hebergement	1 an domaine + hosting VPS basique	15 000
Identite visuelle	Logo, charte (Canva Pro 1 mois ou freelance junior)	10 000
Photo/Video pro	1 session shooting produit/equipe	15 000
Materiel de prospection	Cartes de visite (100 ex), flyers A5 (200 ex)	10 000
Telephonie pro	SIM dediee + abonnement WhatsApp Business	5 000
TOTAL LANCEMENT		55 000 FCFA

Budget Mensuel — Phase 1 (Mois 1-3)

Poste	Details	Cout/Mois (FCFA)
Transport prospection	Deplacements terrain Douala (moto/taxi)	20 000
Contenu digital	Canva Pro + outils creation (si pas forfait annuel)	5 000
Publicite ciblee	Phase 1 = ZERO (100% organique)	0
Outils CRM/Email	Brevo gratuit + Notion free tier	0
Evenements/Networking	1 event professionnel/mois (inscription)	15 000
Divers (imprevu)	Reserve 5% budget	10 000
Remuneration commerciale	Commission sur ventes (% CA) ou forfait minimal	35 000
TOTAL PHASE 1/MOIS		85 000 FCFA

Budget Mensuel — Phase 2 (Mois 4-6)

Poste	Details	Cout/Mois (FCFA)
Transport prospection	Intensification terrain + Yaounde	35 000
Publicite Facebook/Instagram	Boost posts cibles PME Douala	25 000
Publicite LinkedIn	Campagne Decision Makers (compte personnel)	20 000
Contenu video	1 video YouTube pro/mois (montage)	20 000
Evenements	1 webinaire gratuit ou presence salon	20 000
Outils premium	CRM, outils analytics (si CA le justifie)	15 000
Remuneration commerciale	Fixe + commission progressive	75 000
Reserve/Imprevu	10% budget	28 000
TOTAL PHASE 2/MOIS		238 000 FCFA

Recapitulatif Budget 6 Mois

Periode	Cout	Cumul
Lancement (M0)	55 000 F	55 000 F
Phase 1 — M1	85 000 F	140 000 F
Phase 1 — M2	85 000 F	225 000 F
Phase 1 — M3	85 000 F	310 000 F
Phase 2 — M4	238 000 F	548 000 F
Phase 2 — M5	238 000 F	786 000 F
Phase 2 — M6	238 000 F	1 024 000 F
INVESTISSEMENT TOTAL 6 MOIS	~1 024 000 FCFA	soit ~1 562 EUR

Point de rentabilite

Avec 7 clients Essentiel (15 000 F/mois) = 105 000 F/mois — couvre Phase 1

Avec 3 clients Essentiel + 1 Enterprise (50 000 F) = 95 000 F — couvre Phase 1

Break-even Phase 2 : ~16 clients Essentiel ou mix equivalent

Objectif M6 : 25–30 clients actifs → CA mensuel 300 000–450 000 F

05 Plan de Prospection Terrain

La prospection terrain reste le canal le plus efficace sur le marché camerounais. Le contact humain, la démonstration en live et le suivi personnalisé ont un taux de conversion 3-5x supérieur au digital pur.

Méthode de Prospection — Script en 5 Étapes

1 — Identification	Reperer l'entreprise (Google Maps, annuaires, terrain). Identifier le bon contact.
2 — Accroche	Appel ou visite : 'Bonjour, je suis de GVEO, on aide les entreprises à réduire de 20% leurs coûts de flotte. Vous avez 10 minutes ?'
3 — Demo Live	Tablet/laptop : demo en temps réel de l'app. Montrer le module le plus pertinent pour leur secteur.
4 — Offre Zero Risque	Proposer 6 mois gratuits Plan Découverte. Objectif : entrer dans la boîte sans friction.
5 — Follow-up	WhatsApp J+3, email J+7, rappel J+14. CRM pour tracker chaque prospect.

Objectifs Prospection Terrain Hebdomadaires

Activité	Fréquence	Objectif Mensuel
Appels de découverte (cold call)	10/jour	200 appels
Visites terrain entreprises	5/jour	100 visites
Demos planifiées	3/jour	60 demos
Propositions commerciales envoyées	Selon demos	20–30 propositions
Contrats signés (cible)	—	5–8 nouveaux clients

Zones de Prospection Prioritaires — Douala

- Bonanjo / Zone Portuaire : sociétés d'import-export, logistique, transitaires
- Akwa / Bonamoussadi : PME services, distribution, agences diverses
- Bonaberi / Zone Industrielle : usines, BTP, transport lourd
- Bassa / Cité des Palmiers : industrie, transport, artisans formes
- Zones commerciales : marchés grossistes, grandes surfaces avec flotte livraison

06 KPIs et Indicateurs de Performance

Les KPIs sont divisées en 3 categories : acquisition (generer des leads), conversion (transformer en clients), retention (garder et faire grandir le compte).

KPIs Acquisition

Indicateur	Cible M1-3	Cible M4-6	Mesure
Appels passes/semaine	50	80	CRM quotidien
Demos realisees/semaine	10	20	Agenda + CRM
Leads qualifies/mois	30	60	Formulaire + appel
Trafic LinkedIn/mois	500 vues profil	2 000 vues	LinkedIn Analytics
Abonnes LinkedIn	+50/mois	+100/mois	LinkedIn Analytics
Inscriptions Decouverte/mois	10	25	Dashboard GVEO

KPIs Conversion

Indicateur	Cible M1-3	Cible M4-6	Mesure
Taux demo → client	> 10%	> 15%	CRM / Contrats
Duree cycle de vente	< 21 jours	< 14 jours	CRM dates
Clients actifs total	8 a M3	25 a M6	Dashboard GVEO
CA mensuel	120 000 F	375 000 F	Comptabilite
Panier moyen	15 000 F	20 000 F	CA / Nb clients
Taux de conversion essai	> 30%	> 40%	Dashboard GVEO

KPIs Retention & Croissance

Indicateur	Cible	Mesure
Taux de churn mensuel	< 5%	Dashboard GVEO
NPS (satisfaction client)	> 7/10	Enquete mensuelle
Upsell rate (Starter → Essentiel)	> 20% au M5	CRM + facturation

Clients Enterprise	2 contrats a M6	Suivi commercial
Referrals (bouche a oreille)	2 introductions/client/an	Tracking source lead

07 Calendrier d'Execution — 6 Mois

Calendrier operationnel detail par phase, avec jalons mesurables et actions prioritaires par semaine pour le responsable commercial.

Mois	Phase	Actions Cles	Jalon
M0 — Avant lancement	Preparation	Setup WhatsApp Business, profil LinkedIn pro, CRM Notion, materiel prospection	Tout est pret J-1
M1	Lancement	100 appels, 50 visites, 20 demos, 5 propositions. LinkedIn 5 posts/sem.	3 clients Decouverte signes
M2	Acceleration	200 appels, 80 visites, 30 demos, 10 propositions. Premier webinaire.	6 clients actifs, 1er client payant
M3	Consolidation	Convertir essais gratuits. Relances systematiques. Temoignages clients.	8 clients actifs, 2 payants. Bilan Phase 1.
M4	Montee puissance	Debut pub payante LinkedIn/Facebook. Expansion Yaounde. 2 demos/jour.	15 clients, 5 payants, 1 Enterprise
M5	Croissance	Upsell clients Phase 1. Referrals. Evenement sectoriel. 3 demos/jour.	20 clients, 10 payants, CA > 150 000 F
M6	Scale	25 clients actifs cible. 1 partenariat revendeur. Bilan annuel.	25 clients, break-even atteint

Routine Hebdomadaire Commerciale

Lundi	Bilan semaine precedente, planification visites, 20 appels, 2 posts LinkedIn
Mardi	Prospection terrain matin (5 visites), demos l'apres-midi, suivi CRM
Mercredi	Cold calls x20, relances prospects chauds, creation 1 post LinkedIn/Instagram
Jeudi	Prospection terrain, demos planifiees, envoi propositions commerciales
Vendredi	Relances hebdo (WhatsApp + email), reporting KPIs, preparation contenu sem. suivante

08 Priorisation Strategique

La matrice de priorisation classe chaque action selon son impact commercial vs son cout en temps/argent. En phase de lancement, on execute d'abord les actions a fort impact et faible cout.

Action	Impact	Cout	Priorite	Quand
Prospection terrain Douala	TRES FORT	Temps	P0 — URGENT	Des M1
LinkedIn contenu organique	FORT	Temps	P0 — URGENT	Des M1
WhatsApp Business setup	FORT	Gratuit	P0 — URGENT	Avant M1
Demo personnalisee	TRES FORT	Temps	P1	Des M1
Webinaire gratuit mensuel	MOYEN-FORT	Temps	P1	Des M2
YouTube tutoriels	MOYEN (long terme)	Temps	P2	Des M2
Email sequences auto	FORT	Gratuit (Brevo)	P1	Des M1
Facebook/Instagram organic	MOYEN	Temps	P2	Des M2
Pub payante Facebook	FORT	25 000 F/mois	P3	Phase 2 M4+
Pub payante LinkedIn	FORT	20 000 F/mois	P3	Phase 2 M4+
Partenariats revendeurs	TRES FORT	Temps	P2	Des M3
TikTok organique	VARIABLE	Temps	P3	Si ressources dispo

Regle d'Or Commerciale

Faites d'abord ce qui est a FORT IMPACT : terrain + LinkedIn + WhatsApp

Mesurez les resultats a chaque fin de mois avant d'intensifier les investissements

N'activez la publicite payante que lorsque le message qui convertit est valide en organique

Un franc investi en prospection terrain rapporte plus qu'un franc en publicite au stade de lancement

09 Analyse B2B — Marche Africain/Camerounais

Le marche B2B camerounais a ses propres codes. Comprendre ces specificites est la cle pour adapter le pitch, le cycle de vente et les arguments commerciaux.

Specificites du Marche Local

Confiance avant tout	La relation prime sur le produit. Soyez present, referable, fiable. Un prospect qui vous connait personnellement convertit 5x mieux.
Decision lente en PME	Budget, ROI, validation DG : compter 4-8 semaines pour une PME. Etre patient et present sans etre intrusif.
Sensibilite au prix	Le 'c'est trop cher' est une objection reflexe. Preparer un ROI chiffre : combien GVEO leur fait economiser en F/mois.
Reseau = pipeline	80% des deals se font par introduction. Identifier les connector locaux (associations pro, GIE, clubs d'affaires).
Mobile-first	WhatsApp est LE canal business. Votre presence WhatsApp Business est plus importante que votre site web.
Peur du SaaS	Certains ne font pas confiance au cloud. Avoir un argumentaire clair sur la securite des donnees et l'option on-premise.

Objections Frequentes et Reponses

Objection : 'On n'a pas le budget'

Reponse : 'C'est gratuit 6 mois. Pendant ces 6 mois, GVEO vous fait economiser X FCFA sur le carburant et les reparations. Vous ne risquez rien.'

Objection : 'On gere deja avec Excel'

Reponse : 'Excel ne vous envoie pas d'alerte quand un vehicule depasse son quota carburant. GVEO si. Et ca prend 5 minutes a configurer.'

Objection : 'On verra plus tard'

Reponse : 'Je comprends. Puis-je vous envoyer notre calcul ROI pour votre taille de flotte ? Ca prend 2 minutes et vous decide vous-meme si c'est le bon moment.'

Objection : 'Nos donnees seront en securite ?'

Reponse : 'Oui. Chaque client a sa propre base de donnees isolee (schema dedie). Vos donnees ne melangent jamais avec celles d'un autre client. Et vous pouvez choisir le mode On-Premise pour heberger chez vous.'

10 Plan Operationnel et ROI

Projection financiere realiste sur 6 mois pour la phase de lancement, avec scenarios pessimiste, realiste et optimiste.

Projections CA — 3 Scenarios

Scenario	M3 Clients	M3 CA/mois	M6 Clients	M6 CA/mois	ROI 6 mois
Pessimiste	4 clients	50 000 F	12 clients	168 000 F	-856 000 F
Realiste	8 clients	104 000 F	25 clients	325 000 F	-374 000 F
Optimiste	15 clients	195 000 F	40 clients	540 000 F	+76 000 F

Note : Le scenario realiste genere un deficit de ~374 000 F sur 6 mois. Ce deficit doit etre couvert par les fonds propres de BUHT Sarl ou par une avance de l'associe. Break-even complet prevu entre M8 et M10.

Calcul ROI Client — Argument Commercial

Exemple : Entreprise avec 10 vehicules

Economie carburant estimee : -15% grace aux alertes depassement → ~45 000 F/mois

Reduction couts reparation (maintenance preventive) : -20% → ~30 000 F/mois

Gain de temps administratif : 5h/semaine → valeur 20 000 F/mois

TOTAL GAINS ESTIMES : ~95 000 F/mois

COUT GVEO Essentiel : 15 000 F/mois

ROI MENSUEL POUR LE CLIENT : 6.3x — soit 530% de retour sur investissement

11 Priorisation Budgetaire par Impact

Comment allouer chaque franc disponible pour maximiser le retour commercial. Chaque poste est evalue sur son ratio impact/cout.

Rang	Canal/Action	Cout Mensuel	Impact Estime	Ratio I/C
#1	Prospection terrain (temps)	0 F + transport	5-8 clients/mois	MAXIMAL
#2	LinkedIn organique (temps)	0 F	20-50 leads/mois	MAXIMAL
#3	WhatsApp Business	0 F	Conversion +40%	MAXIMAL
#4	Email sequences (Brevo)	0 F	Nurturing auto	TRES FORT
#5	Webinaire mensuel (Zoom free)	0 F	5-15 leads qualifies	TRES FORT
#6	Transport prospection	20 000 F	Acces 100+ prospects	FORT
#7	Materiel (cartes/flyers)	5 000 F/mois	Credibilite +	MOYEN
#8	Pub Facebook/Instagram	25 000 F/mois	Notoriete locale	MOYEN
#9	Pub LinkedIn	20 000 F/mois	Decision makers B2B	FORT (Phase 2)
#10	Video YouTube	20 000 F/mois	SEO long terme	MOYEN-LONG

12 Strategie Low-Budget vers Scale

La trajectoire de croissance d'une startup zero-revenue est bien documentee. Voici le chemin de GVEO de la phase de lancement vers la croissance acceleree.

PHASE 0 — Validation (M0-M1)

- Signer les 3 premiers clients pilotes (critiques pour la credibilite)
- Identifier les 2-3 use cases ou GVEO cree le plus de valeur
- Collecter des temoignages et mesures d'impact concrets
- Valider le pricing : les clients sont-ils prêts a payer apres l'essai ?

PHASE 1 — Traction (M2-M4)

- Atteindre 10 clients payants : preuve que le modele fonctionne
- Documenter le processus de vente qui marche (playbook commercial)
- Creer 2-3 cas clients detailles pour LinkedIn et site web
- Commencer a developper un reseau de partenaires/revendeurs

PHASE 2 — Croissance (M5-M9)

- Activer les canaux payants (pub) avec messages valides en organique
- Recruter un 2e commercial si CA le permet (commission)
- Expansion Yaounde avec le meme playbook
- Premiers contrats Enterprise (50 000+ F/mois)
- Reflexion levee de fonds ou autofinancement sur la croissance

PHASE 3 — Scale (M10-M18)

- 100+ clients actifs au Cameroun
- Ouverture marche : Cote d'Ivoire ou Senegal
- Equipe commerciale dediee (2-3 personnes)
- Partenariats avec associations transport, BTP, ONG
- CA > 2 000 000 F/mois → model viable independant

13 Pipeline Commercial Professionnel

Le pipeline est le système nerveux de votre activité commerciale. Chaque prospect doit être classé à une étape précise, avec une action de suivi planifiée.

Les 7 Etapes du Pipeline GVEO

Etape	Définition	Action Cle	Délai Max
1 — LEAD	Contact identifié, pas encore qualifié	Entrer dans CRM	< 24h
2 — QUALIFIÉ	A une flotte, un budget potentiel, un interlocuteur identifié	Appel de qualification 15 min	< 3 jours
3 — DEMO	Démo programmée ou réalisée	Envoyer recap + lien Découverte	J+1 après démo
4 — ESSAI	En cours d'évaluation sur plan Découverte gratuit	Accompagnement actif, check-in J+7	Hebdomadaire
5 — PROPOSITION	Offre tarifaire envoyée	Relance J+3 puis J+7	< 3 jours
6 — NEGOCIATION	Discussion prix/conditions	Maintenir contact, proposer alternatives	< 2 jours
7 — GAGNE/PERDU	Décision finale	Si gagné : onboarding. Si perdu : analyser pourquoi.	Immédiat

Outils CRM Recommandés (Zero Budget)

Notion (gratuit)	Tableau Kanban pipeline. Simple, visuel, accessible mobile.
Google Sheets	Si l'équipe préfère tableur. Template pipeline disponible.
HubSpot CRM Free	CRM professionnel gratuit. Email tracking, sequences, reporting.
Trello (gratuit)	Tableau Kanban simple pour visualiser les étapes.
WhatsApp + Labels	Labelliser les contacts WhatsApp Business par étape pipeline.

14 Reporting et Tableaux de Bord

Un reporting regulier est essentiel pour piloter la performance, corriger les ecarts et justifier les investissements aupres des fondateurs. Ce qui ne se mesure pas ne s'ameliore pas.

Reporting Quotidien (5 min)

- Nb appels passes aujourd'hui
- Nb visites/demos realisees
- Nouveaux leads ajoutes au CRM
- Relances effectuees
- 1 apprentissage cle du jour

Reporting Hebdomadaire (30 min — Vendredi)

- Total appels/visites/demos de la semaine vs objectif
- Nouveaux prospects qualifies
- Evolution du pipeline (nb par etape)
- Contrats signes ou en cours
- Top 3 objections rencontrees et reponses utilisees
- 1 ajustement de la strategie pour la semaine suivante

Reporting Mensuel (Bilan Strategique)

Metrique	Mois N	Mois N-1	Objectif	Ecart
Clients actifs total	—	—	Voir section 6	—
CA mensuel (FCFA)	—	—	Voir section 10	—
Taux de conversion demos	—	—	> 10%	—
Nouveaux leads qualifies	—	—	30 / 60	—
Taux de churn	—	—	< 5%	—
Abonnes LinkedIn	—	—	+50 / +100	—

Dashboard Recommande

Creer un Google Sheet 'Dashboard Commercial GVEO' mis a jour chaque vendredi

Partager avec les fondateurs pour transparence et decision collaborative

Inclure un graphique evolution CA cumulatif et projection fin d'annee

Ajouter un onglet 'Learnings' pour capitaliser les apprentissages terrains

15 Approche Realiste — Marche Africain

La dernière section est la plus importante. Elle récapitule les vérités du terrain africain que toute stratégie commerciale doit intégrer pour réussir.

La patience est une stratégie

En Afrique, les cycles de vente B2B prennent du temps. Un prospect qui dit 'on verra' en M1 peut signer en M4. Ne jamais abandonner un lead qualifié avant 90 jours minimum. Maintenir un contact bienveillant et utile.

Le bouche-a-oreille est votre meilleur canal

Une recommandation d'un pair vaut 10 publicités. Chaque client satisfait doit devenir un ambassadeur. Demandez explicitement des introductions. Offrez un mois gratuit supplémentaire pour chaque referral qui signe.

Le terrain prime sur le digital

Ne vous illusionnez pas : les premiers 20 clients viendront du terrain, pas des réseaux sociaux. Le digital amplifie, il ne remplace pas la relation physique dans le contexte camerounais actuel.

Adaptez votre discours à chaque interlocuteur

Au DG : parlez ROI et vision. Au DAF : parlez coûts et économies. Au responsable logistique : parlez efficacité et gain de temps. Même produit, pitch différent selon la personne en face.

L'informel est une réalité

Beaucoup d'entreprises cibles ont des finances informelles. Être flexible sur les modalités de paiement (mensuel, trimestriel, Mobile Money) peut faire la différence sur une signature.

La persistance différencie

La plupart des commerciaux abandonnent après 2-3 contacts. Les meilleurs maintiennent le contact 8-12 fois avant d'obtenir une décision. Soyez présent sans être intrusif : apportez de la valeur à chaque contact.

Conclusion Stratégique

GVEO dispose d'un produit solide, adapte au marche africain, avec un modele de prix competitif et une periode d'essai differenciante. Le succes commercial reposera sur trois facteurs : executer la prospection terrain avec discipline, construire la credibilite par le contenu et les temoignages clients, et maintenir une presence reguliere sur les canaux digitaux B2B.

Les 3 Principes Fondateurs de la Strategie GVEO

1. TERRAIN D'ABORD : chaque jour sans prospecter est un jour perdu. Minimum 10 contacts/jour.
2. MESURER TOUT : un KPI non mesure ne s'ameliore pas. Reporting quotidien = discipline.
3. CLIENT = PARTENAIRE : chaque client satisfait est le meilleur ambassadeur de GVEO.